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INFORME DE PROYECTO DEL MES DE MAYO DE 2018 

DIRECCIÓN TECNICA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE 
LA RED VIAL DE SAN PEDRO SULA 
PERIODO DEL INFORME: AL 31 DE MAYO DE 2018 
CONCESIONARIO U OPERADOR: CONSORCIO SPS SIGLO XXI 
EMPRESA SUPERVISORA: SAYBE Y ASOCIADOS 
 
 

1. ETAPA DE INICIO 

DETALLE DE ESTADO DE AVANCE DE: 

 

a) LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA: 

 

• OBRA NO. 4 - “AMPLIACIÓN A 6 CARRILES DEL BOULEVARD DEL NORTE, ENTRE EL 

PUENTE SOBRE EL RIO BERMEJO Y LAS CASETAS DE PEAJE”; el derecho de vía fue 

liberado completamente. 

 

• OBRA No.13 – “INTERCAMBIO EN LA INTERSECCIÓN CON EL SEGUNDO ANILLO 

(INTERCAMBIADOR GALA)”; el derecho de vía fue liberado completamente. 

 

• OBRA No.5- “PUENTE SOBRE RÍO BLANCO (AMPLIACIÓN BOULEVARD DEL 

NORTE)”; el derecho de Vía fue liberado completamente. 

 

• OBRA No. 12 - “REPARACIONES DE PUENTES ACTUALES SOBRE RÍO BLANCO”; no 

se necesita libramiento del derecho de vía debido a que las obras se ejecutan 

dentro del cauce del rio en una zona libre de invasiones.  

 

• OBRA No. 9 - “PUENTE PEATONAL DEL IHSS”; el derecho de Vía fue liberado 

completamente. 

 

• OBRA No. 14 – “INTERCAMBIADOR DE OCCIDENTE”; El derecho de Vía fue liberado 

completamente. 
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• OBRA No. 15 – “CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIO EN INTERSECCIÓN CON EL 

ACCESO A SECTOR SANTA MARTHA / LOMAS DEL CARMEN”; El derecho de Vía fue 

liberado completamente. 

 

• Obra No. 17.- “Completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles y 

rehabilitar los dos carriles existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección 

con la salida a la Lima” – En la planificación de la obra por la Alcaldía Municipal se 

previó la construcción de estos dos carriles futuros y se reservó las áreas para su 

construcción por lo que no existe problema de liberación de Derecho de Vía. 

 

• Obra No 18 - “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada” 

El área necesaria para la construcción, se encuentra dentro del cauce de la 

quebrada, no existe el problema de liberación del Derecho de Vía. 

 

• Obra No 19 - “Reconstrucción dos carriles Actuales”. – Reconstrucción de una vía 

ya existente, no existe problema de liberación de Derecho de Vía. 

 

  

En el resto de las obras que comprende el proyecto se hará el proceso de liberación a 

medida se aprueben los cronogramas de ejecución de las obras que presente el 

Concesionario. Se piensa utilizar programas que impulsa el Gobierno Central como el de por 

una vida mejor para familias de bajos recursos económicos, para superar el problema de 

reasentamiento. 

 

  B)    APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y AMBIENTALES: 

Las Obras aprobadas por parte del Concedente son las siguientes: 

 

• Obra N° 4 –“Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte, entre el puente sobre 

el Rio Bermejo y las casetas de peaje”; mediante Acta 001 de fecha 29 Enero de 

2015. 

 

• Obra N° 13 – “Intercambio en la Intersección con el Segundo Anillo 

(Intercambiador Gala)”; mediante Acta 002 de fecha 18 de mayo de 2015. 

 

• Obra N°5 – “Puente sobre Río Blanco (Ampliación Boulevard del Norte)”; mediante 

Acta 003 de fecha 18 de mayo de 2015. 
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• Obra N° 6 – “Reparaciones sobre puente Río Blanco – Solución de retorno lado 

Norte”; mediante Acta 004 de fecha 18 de mayo de 2015. 

 

• Obra N° 12 – “Reparaciones de puentes actuales sobre Río Blanco”; mediante Acta 

005 de fecha 18 de mayo de 2015 

 

• Obra Nª 7 – “Puente Peatonal en Colonia Fesitranh”; mediante Oficio DM Nª 0566-

2015 del 19 de agosto de 2015 

 

• Obra Nª 8 – “Puente Peatonal en el Palenque”; mediante Oficio DM Nª 0567-2015 

del 17 de agosto de 2015 

 

• Obra Nª 9 – “Puente Peatonal del IHSS”; mediante Oficio DM Nª 0565-2015 del 20 

de agosto de 2015 

 

• Obra No. 14 – “Construcción del Intercambio de Occidente”; mediante Acta 010 

de fecha 15 de junio de 2016. 

 

• Obra N° 1- “Recorrido de libramiento de Ruta 4 – Dos carriles” - Mediante Acta 

010 – de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

• Obra N° 2 - “Puente Sobre Río Blanco- Ruta 4” -  Mediante Acta 011 de fecha 18 de 

Julio de 2016. 

 

• Obra N° 3 - “Boulevard Los Álamos-  Ruta 4” – Mediante Acta 012 de fecha 18 de 

Julio de 2016.  

 

• Obra N° 10 - “Solución Giros en Colonia Tara” – Mediante Acta 013 de fecha 18 de 

Julio de 2016. 

 

• Obra N° 11- “Intercambiador El Zapotal” – Mediante Acta 014 de fecha 18 de Julio 

de 2016. 

 

• Obra N° 15 - “Construcción Intercambio en Intersección Con el Acceso a Sector 

Santa Martha / Lomas del Carmen” – Mediante Acta 015 de fecha 18 de Julio de 

2016. 

 

• Obra N° 16 - “Construcción del Intercambio en la Intersección con la 27 Calle” –  

Mediante Acta 016 de fecha 18 de Julio de 2016. 
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• Obra N° 17 - “Completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles y rehabilitar 

los dos carriles existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección con la salida 

a la Lima” - Mediante Acta 017 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

• Obra N° 18 - “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada” 

– Mediante Acta 018 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

• Obra N° 19 - “Reconstrucción dos carriles Actuales” – Mediante Acta 019 de fecha 

18 de Julio de 2016. 

 

• Obra N° 20 - “Construcción del Intercambio en la Intersección del Boulevard del 

Este con la Carretera hacia la Lima” – Mediante Acta 020 de fecha 18 de Julio de 

2016.  

 

• Obra N° 21- “Construcción de Intercambio en la Intersección de la 3ra.  Ave con la 

33 Calle SE” - Mediante Acta 021 de fecha 18 de Julio del 2016. 

 

• Obra N° 22- “Intercambio Intersección 2da Calle (Salida Vieja a la Lima y Desvío EL 

Carmen) – Mediante Acta 022 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

• Obra N° 23- “Recorrido de Libramiento Ruta 4 – Dos Carriles de retorno” - 

Mediante Acta 023 de fecha 18 de Julio de 2016. 

 

• Obra N° 24 - “Puente sobre río Blanco – Ruta 4 – Trocha de carriles de retorno “– 

Acta 024 de fecha 18 de Julio de 2016.  

 

C) ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA EMITIDAS POR EL CONCEDENTE: 

• Acta de Recepción Final Obra No. 13 “Intercambio en la Intersección con el 2° 

Anillo (Intercambio Gala); extendida por el Concedente el 17 de abril de 2018. 

• Acta de Recepción Final Obra No. 9 “Puente Peatonal del IHSS”; extendida por el 

Concedente el 17 de julio de 2017. 

• Acta de Recepción Final Obra No. 5 “Puente sobre Río Blanco (Ampliación 

Boulevard del Norte)”; extendida por el Concedente el 02 de junio de 2017. 

• Acta de Recepción Final Obra No. 4–“Ampliación a 6 carriles del Boulevard del 

Norte, entre el puente sobre el Rio Bermejo y las casetas de peaje”; extendida por 

el Concedente el 30 de mayo de 2017. 

• Acta de Recepción Final Obra No. 12 “Reparaciones de puentes actuales sobre Río 

Blanco”; extendida por el Concedente el 01 de diciembre de 2016. 
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D) CIERRE FINANCIERO 

Durante el mes de septiembre de 2015, se llevó a cabo la presentación del cierre financiero para las 

obras correspondientes al año 1 por parte del Consorcio siglo XXI. Dicha documentación fue 

presentada a la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y servicio (INSEP). 

La documentación presentada consistió: 

1. Contrato de Apertura de crédito suscrito con el Banco Financiera Comercial Hondureña 

Sociedad Anónima 

2. Contrato de Fideicomiso de Administración suscrito con la Secretaria de Estado en los 

Despachos de Infraestructura y Servicios (INSEP) 

3. Contrato de Fideicomiso de Garantía y Administración constituido en el Banco Hondureño 

del Café Sociedad Anónima. 

4. Garantía de Cumplimiento de Contrato SPS Nº1356715 emitida por el Banco Financiera 

Comercial Hondureña Sociedad Anónima por un monto de L18, 563,742.50 y con 

vencimiento el 8 de mayo del 2016.  

A pesar de haber terminado el periodo que corresponde al año 2 y haber comenzado el periodo 

que comprende el año 3 de ejecución de las obras, aún el Concesionario no ha realizado el Cierre 

Financiero para esos años. Razón por la cual, se le abrió el expediente siguiente: 

Expediente No. SAPP-028-2016-6 

Procedimiento administrativo instruido de oficio contra el Consorcio Siglo XXI, por falta grave 

de no acreditar ante el Concedente el Cierre Financiero para ejecutar las obras correspondientes 

al segundo año. 

 

El Concesionario hasta el 24 de noviembre, ha presentado 3 contratos de Financiamiento con 

una Institución Financiera por un monto de L. 1,476,509,940.00 que es equivalente al 80% de la 

Inversión total de la Concesión relacionado con la deuda, pero no ha acreditado el 20% restante 

que corresponde al aporte de capital de la Concesionaria. 
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 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

N° Obra Descripción de la Obras Monto totales 
de Obras en L 

% de avance Programado Monto 
Inversión Año 1 

(Lps.) 

Monto 
Inversión Año 2 

(Lps.) 

Monto 
Inversión Año 3 

(Lps.) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Monto ejecutado a 
la fecha (Lps.) 

Porcentaje 
ejecutado  

4 Ampliación a 6 carriles Blvd del 
norte, entre el puente sobre río 
bermejo y las casetas de peaje 

121,991,026.98 94% 6%  114,671,565.36 7,319,461.62  121,991,026.98 100.00% 

5 Puente sobre el río blanco ( 
Ampliación del Blvd del Norte) 

17,421,844.21 100%   17,421,844.21 0  17,421,844.21 100.00% 

9 Modificación del puente 
peatonal del IHSS 

18,061,294.14 100%   18,061,294.14 0  18,061,294.14 100.00% 

12 Reparación de puentes actuales 
sobre río blanco 

8,980,667.78 100%   8,980,667.78 0  8,980,667.78 100.00% 

13 Intercambio en la intersección 
con el 2do. Anillo (Intercambio 
Gala) 

216,209,176.20 59% 41%  127,563,414.00 88,645,762.20  216,209,176.20 100.00% 

14 Construcción del Intercambio de 
Occidente 

140,575,609.00 
 

70% 30% 
 

98,402,926.30 42,172,682.70 140,575,609.00 100.00% 

15 Construcción Intercambio en 
Intersección con el Acceso a 

Sector Sta. Martha/ Lomas del 
Carmen  

75,428,659.00 
 

80%  
20% 

 
60,342,927.20 15,085,731.80 75,428,659.00 100.00% 

17 Completar los dos carriles 
faltantes para hacer 4 carriles y 

rehabilitar los dos carriles 
existentes entre el estadio 

Olímpico y la Intersección con la 
salida a la Lima 

59,182,486.00    
80% 

   
47,345,988.80 

21,938,947.56 37.07% 

18 Boulevard Estadio Olímpico – El 
Polvorín – Puente sobre 

quebrada 

25,727,449.00   100%   25,727,449.00 18,871,083.84 73.35% 

19 Reconstrucción dos carriles 
Actuales 

32,492,345.00   100%   32,492,345.00 2,804,089.37 8.63% 
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Al mes de septiembre 2017 el avance de las Obra en Ejecución para el año 1, año 2 y Año 3 es 

el siguiente: 

Resumen año 1 de ejecución de obras 

Tiempo transcurrido: 100.00%  Avance Programado a la fecha: 100.00% 

Tiempo faltante: 0.00%   Avance físico año 01: 100.00% 

 

Resumen año 2 de ejecución de obras 

Tiempo transcurrido: 100.00%  Avance Programado a la fecha: 100.00% 

Tiempo faltante: 0.00%                 Avance físico año 02: 100.00% 

 

Resumen año 3 de ejecución de obra 

Tiempo Transcurrido: 60.27%                    Avance Programado: 61.40% 

Tiempo faltante: 39.73%                          Avance físico año 03: 49.61% 

 

Comentarios de la Supervisión Externa 

En los intercambiadores con la carretera de Occidente (Obra 14) y Santa Martha (Obra 15), los 

trabajos por las observaciones finales enviadas han sido terminadas, quedan pendientes los 

referentes a los accesos de la zona en especial de Santa Martha que el Concesionario discute no 

tener responsabilidad alguna y más bien trasladan esa responsabilidad a INVESTH por no tener las 

áreas de esos sectores liberadas y poder trabajar sin contratiempo. En el Intercambiador 

Chamelecón al final INVESTH decidió terminar con los trabajos pendientes y no construir las Bahías 

de buses que se recomendaron por esta Supervisión desde el mes de marzo del 2017. Los vecinos 

de la zona no están conformes con esta decisión ya que se han presentado algunos accidentes 

debido al congestionamiento en las horas pico en las zonas de parada de buses. 

En las obras que se desarrollan en la calle 33, se han tenido problemas con el equipo de 

compactación y afinamiento, los que se ha visto reflejado por el poco avance que se ha tenido en 

este periodo. Se han tenido algunos tramos preparados para continuar con la pavimentación, pero 

el Concesionario todavía está en negociación para alquilar el equipo requerido. 

Al final del periodo han hecho gestiones y ya se puede observar ciertos cambios positivos como para 

presagiar que el próximo periodo se tendrán se tendrán avances considerables en especial en la 

Obra #17 la cual también está relacionado al avance de la Obra #19 la que lleva consigo la 

reconstrucción de los dos carriles existentes. Ambas obras deberán estar ejecutándose 

simultáneamente, pero existen tramos donde será necesario pasar el tráfico y poder así trabajar 

libremente en la otra calzada. 
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Actualmente se trabaja en resolver en conjunto con la Municipalidad la solución definitiva del 

colector #8, el mismo que se tiene como parte de la obra que la MSPS tiene que construir para 

completar los trabajos en la obra #17, INVESTH a raíz de tener conflicto en saber quién construirá 

este colector, después de varias consultas, se pronunció que el Concesionario deberá de resolver 

esta situación. Debido a la presión de los industriales del sector se han tratado de darle solución en 

conjunto con la misma Municipalidad, porque también la misma está relacionada con la 

construcción del canal que descargara todas las aguas de la zona y que la Municipalidad actualmente 

está ejecutando en el Bulevar SPS-La Lima. 

Comentarios de los Ingenieros a Cargo del Proyecto 

Obra No. 14.- Intercambiador Occidente (Chamelecón):  
Esta obra está concluida únicamente se trabaja en las últimas subsanaciones de observaciones 

menores que la Supervisión detectó, en la Construcción de aceras en ramal #4 entre las estaciones 

0+390 – 0+430 y trabajos en la descarga del colector No.7.  

 

                             

 

 

Obra No. 15.- Intercambiador Santa Martha:  
La obra se encuentra concluida, pero aún se encuentra pendientes detalles que no han sido 
definidos como los accesos a la gasolinera UNO y la parada de buses frente al supermercado La 
Colonia.  
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Obra No. 17.- Completar los dos Carriles Faltantes para hacer 4 Carriles y Rehabilitar los dos 
Carriles Existentes. Entre el Estadio Olímpico y la Intersección con la Salida a La Lima.  
Esta Obra se encuentra en ejecución con avances aceptables de acuerdo con el cronograma de 
ejecución de obra aprobado, sin embargo, durante el mes de mayo la producción fue menor a los 
meses anteriores actualmente se trabaja en las siguientes actividades: 

Excavación para mejoramiento de sub – rasante entre las estaciones 2+000 – 2+200, 3+200 – 3+285. 

Colocación y compactación de relleno entre las estaciones 3+200 -3+260, 2+140 – 2+200, 3+130 – 3+300. 

Afinamiento de sub rasante entre las estaciones 2+100 – 2+200, 1+500 – 1+600 Colocación y compactación 

de sub – base entre las estaciones 2+320 – 2+600. 

 

                              

 

 
Obra No. 18.- Puente Sobre Quebrada.  
La sub-estructura del puente ha sido concluida, se colocó la totalidad de las vigas y el armado de 
hierro de la estructura superior, sin embargo, aún no se hace el colado de concreto de la losa a pesar 
de que hace más de un mes que el armado de hierro está listo para esa actividad. En la actualidad se 
está trabajando en la construcción de un muro de gaviones debajo de la estructura para proteger las 
bases y las viviendas que se ubican próximas al puente. 
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Obra No. 19.- Reconstrucción dos carriles actuales (33 Calle).  
Esta Obra está bastante retrasada en su ejecución de acuerdo con el cronograma de obra aprobado, sin 
embargo, el Concesionario ha justificado el atraso y ha presentado una reprogramación de actividades que se 
encuentra en revisión para su aprobación, actualmente se están ejecutando las siguientes actividades: 
Colocación y compactación de sub – base mejorada con cemento en baches encontrados entre las 

estaciones 4+400 – 4+700 y en bahía de buses entre las estaciones 2+100 – 2+200. Colocación y 

compactación de material sub – base entre las estaciones 1+130 – 1+260 y 1+414 – 1+500 (ampliación de 

calzada existente) 

Construcción de losas de pavimento (Ampliación de calzada existente) entre las estaciones 0+853 – 0+970. 

Construcción de bahía de buses entre las estaciones 2+100 – 2+200. Construcción de bordillos entre las 

estaciones 0+720 – 0+774, 0+783 – 0+813 (Ampliación realizada en calzada existente).  

 

                          

 

Las 5 Obras que ya se encuentran en la etapa de mantenimiento se observa que el Concesionario está 

realizando las actividades básicas de mantenimiento rutinario, las cuales de inmediato dado el corto tiempo 

que llevan construidas las obras es suficiente. Sin embargo en la obra No.12 “Reparación de puentes actuales 

sobre Rio Blanco”, aunque el Concesionario realizó recientemente la limpieza de la obra, en corto tiempo ya 

se observa gran acumulación de basura en la parte sur, debido a la presencia de personas que se dedican al 

lavado de vehículos bajo los puentes que arrojan todo tipo de basura hacia el rio y en sus alrededores, razón 

por la cual es necesario que el Concesionario realice limpiezas con más frecuencia o que llegue a acuerdos con 

los limpiadores de carros para que mantengan limpio el lugar. Además, en esta misma obra, ya se empiezan a 

observar fallas en los túmulos de retención o disipadores para reducir la velocidad de las aguas, los cuales 

presentan severo desgaste en el que ya se aprecia el acero de refuerzo de las mismas, por lo que es necesario 

que el Concesionario haga las reparaciones del caso con carácter de urgencia. 


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Fecha establecida para la finalización de las obras 

Obra No. 4, “Ampliación a 6 carriles del Boulevard del Norte, entre el puente sobre el Rio Bermejo 

y las casetas de peaje”. Obra terminada 

 

Obra Nª 13 “Intercambiador de Gala” Obra Concluida. 

Obra Nª 5 “Puente sobre el Río Blanco (Ampliación Bulevar del Norte)” Obra Concluida. 

Obra Nª 9 “Modificación del Puente Peatonal del IHSS”, Obra Concluida. 

Obra Nª12 “Reparación de puentes actuales sobre Río Blanco” Obra Concluida  

Obra No. 14 – “Construcción del Intercambio de Occidente”, se concluirá el 31 de mayo de 2018. 

Obra N° 15 - “Construcción Intercambio en Intersección Con el Acceso a Sector Santa Martha / 

Lomas del Carmen”; se concluirá el 15 de marzo de 2018. 

Obra N° 17 - “Completar los dos carriles faltantes para hacer 4 carriles y rehabilitar los dos carriles 

existentes entre el estadio Olímpico y la Intersección con la salida a la Lima”, se concluirá el 28 de 

febrero de 2019 

Obra N° 18 - “Boulevard Estadio Olímpico – El Polvorín – Puente sobre quebrada”, se concluirá el 

30 de septiembre de 2018 

Obra N° 19 - “Reconstrucción dos carriles Actuales”, se concluirá el 23 de octubre de 2018 

Etapa de Operación  

Á Cumplimiento de Niveles de Servicio 

Las obras que ya fueron concluidas y que se les extendió la respectiva acta de recepción, 

debido a que recientemente fueron concluidas no presentan incumplimientos de niveles de 

servicio.  

Mantenimiento Rutinario y periódico. 

En las obras concluidas que ya se les extendió su respectiva acta de recepción final, el 

Concedente de acuerdo a lo establecido en la Cláusula VI del Contrato de Concesión, solicito 

a través del Oficio No. DM-0583/2017 al Concesionario, el respectivo Programa de 

Mantenimiento para cada una de las obras, el Concesionario presentó los planes de 

mantenimiento de las obras No.4, 5, 9 y 12. Dichos planes se encuentran en la etapa de 

revisión previa a la aprobación del Concedente. 
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2.-Status de Garantías y Seguros 

Obra en ejecución Tipo de Póliza N° de Póliza Vigencia Observaciones 

Obra N° 04 
Obra civil 
terminada y  

1000003 

01-abr-17 Endoso de renovación N°2 

Ampliación a 6 carriles del 
BLV del norte, entre el 
puente sobre el rio bermejo y 
las casetas de peaje 

Rotura de 
maquinaria  

Hasta  
01-abr- 18 

*seguro sobre bienes en etapa de 
mantenimiento 

*Seguros ficohsa 

Obras N°5  

Obra Civil 
Terminada 

N°10000005 

25-oct-17 Endoso de renovación N°8 

Puente sobre el Rio Blanco 
(Ampliación) 

25-oct-18 

*Seguro sobre bienes en etapa de 
mantenimiento 

*Seguros ficohsa 

Obra N°9 

Obra civil 
terminada 

N°1000004 

25-oct-17 Endoso de renovación N°6 

Modificación del puente 
peatonal del IHSS 

25-oct-18 

*Seguro sobre bienes en etapa de 
mantenimiento 

*Seguros ficohsa 

obra N°12 

Obra civil 
terminada 

N°1000006 

25-oct-17 Endoso de renovación N°7 

Reparación de Puentes 
actuales sobre el Rio blanco 

25-oct-18 

*Seguro sobre bienes en etapa de 
mantenimiento 

*Seguros ficohsa 

Obra N°13 

Obra civil 
terminada 

N°1000007 

31-oct-17 
Seguro sobre bienes en etapa de 
mantenimiento 

Intercambiador Gala 
Al 
31/oct/2018 

*Seguros ficohsa 

Intersección con el 2do anillo     

Obra N° 14  
*Seguro de todo 
riesgo 
contratista 

N°1001766 
23-sep-17 

*Seguro sobre bienes en 
construcción 

intercambio de la carretera a 
occidente Blv del sur 

23-sep-18 *Seguros ficohsa 

        

*Incendio y/o 
Rayo 

N°1010429 

23-sep-17 *Seguros ficohsa 

23-sep-18 
Sobre terrorismo perdida de 
ganancias 

Obra N°15 

Todo riesgo 
contratista 

24836 

16-feb-17 

*Banco Davivienda Intercambio en intersección 
con el acceso a sector Santa 
Martha /Lomas del Carmen  

16-mar-18 

Obra N°17  

Todo riesgo 
contratista 

1002077 

01-nov-17 

*Banco Ficohsa 
Completar los cuatro carriles 
faltantes para hacer 4 carriles 
y rehabilitar los dos carriles 
existentes, entre el estadio 

01-may-19 
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olímpico y la intersección con 
salida a la lima. 

  

Póliza de 
terrorismo 

1011199 
01-nov-17 

*Banco Ficohsa 

01-may-18 

Obra N°18  Todo riesgo 
contratista 

1002052 

20/09/2017 

*Banco Ficohsa 20/09/2018 

Construcción Bulevar estadio 
olímpico-El Polvorín- puente 
sobre quebrada 

  

Incendio y/o 
Rayo 

1011100 

20/09/2017 

 *Banco Ficohsa 
20/09/2018 

Obra N°19 

Reconstrucción Dos Carriles 

Actuales 

Todo riesgo 

contratista 

26039 05/03/18 

05/03/19 

*Banco Davivienda 

Ingresado mediante oficio CSPSSXXI – 032018 recibido en secretaria el 05/02/18 y Oficio CSPSSXXI-

092018 recibido en secretaria el 20/03/18. 

2. Expedientes abiertos por incumplimiento de obligaciones técnicas 

Expediente No. SAPP-012-2014. 

Dándole seguimiento a este expediente, la Unidad Legal de la Superintendencia en su 

Memorando DL-49-2015, enviado a la Secretaria, informa lo siguiente: 

“ Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mediante auto de fecha 1 

de junio de 2015, en su parte dispositiva dice: “POR TANTO: Este Juzgado de Letras de 

lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción en los departamentos de Francisco 

Morazán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Olancho, Choluteca, El Paraíso, Valle y Gracias a 

Dios; RESUELVE: Tener por subsanados los efectos señalados en los literales b) de la 

providencia de fecha veintidós de enero de 2015; tiéntese  por subsanada parcialmente 

la presente demanda, y en vista de no haber sido subsanada la causa de inadmisibilidad, 

se tiene por no presentado el escrito de demanda y se ordena el archivo de las presentes 

actuaciones; Hasta esta fecha se resuelve por exceso de actividad jurisdiccional.- 

NOTIFIQUESE.” 

Expediente No. SAPP-028-2016-6 

Procedimiento administrativo instruido de oficio contra el Consorcio Siglo XXI, por falta 

grave de no acreditar ante el Concedente el Cierre Financiero para ejecutar las obras 

correspondientes al segundo año. 

Expediente No. SAPP-003-2017-7  

P.A.I. Oficio contra el Consorcio Siglo XXI, por incurrir en falta grave, consistente en 

inobservar lo establecido en el contrato para la expropiación de bienes que sean 

necesarios para la construcción de infraestructura pública afectando con ella bien 

inmueble propiedad privada, en construcción de obra #14, denominada Intercambio 

con Carretera de Occidente. 
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3. Principales Pendientes 

 

• Se debe completar la documentación que garantice la ejecución completa de las 

obras para que se dé por aceptado el cierre financiero de todas las Obras. 

• Aprobación de aumento de plazo para ejecución de la obra No.19 y su nuevo 

programa de actividades. 

• Definir obra a realizar en accesos a la gasolinera UNO y la parada de buses frente al 

supermercado La Colonia para concluir la totalidad de actividades de la obra No. 15. 
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