

INFORME DE PROYECTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: *CONTRATO DE CONCESION DE LOS AEROPUERTOS DE “TONCONTIN” (TEGUCIGALPA), “GOLOSON” (LA CEIBA), “JUAN MANUEL GALVEZ” (ROATAN) Y “RAMON VILLEDA MORALES” (SAN PEDRO SULA)*

CONCESIONARIO: INTERAIRPORTS S.A. (IASA)

EMPRESA SUPERVISORA: SUPERVISADO DIRECTAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE APP POR MEDIO DE LA DIRECCION TÉCNICA.

PERIODO DEL INFORME: NOVIEMBRE 2017.

Monto de Inversión a la Fecha:	\$ 62, 823,831.58	(ESTOS CRECEN SEGÚN DEMANDA)
Plazo de Ejecución de Obras	Durante toda la Concesión	
Fecha de explotación:	01 de Octubre de 2000	
Canon que paga al Estado de Honduras:	34.4% de los Ingresos Brutos	

1. Etapa de la Concesión:

Esta concesión se encuentra en el año 16 de los 20 años concesionados, se está en la etapa de mantenimiento de toda la infraestructura aeroportuaria en los cuatro aeropuertos.

Las obras obligatorias ya fueron ejecutadas por IASA, nuevas obras que se ejecutan responden a la demanda de pasajeros o aeronaves cuando se requiere, por medio de un Plan Maestro para cada aeropuerto Concesionado

Se realizaron inspecciones mensuales a los Aeropuerto Toncontín, Aeropuertos Ramón Villeda Morales, Golosón y Juan Manuel Gálvez, esto con el objetivo de verificar el mantenimiento brindado por IASA a la terminales y campos aéreos.

Aeropuerto Toncontín

Se realizó una visita al aeropuerto Toncontín en compañía del Ingeniero Roberto Irías de IASA y de la AHAC el Ing. Angel Bautista quedo enterado de las inconsistencias encontradas y fueron notificados mediante una copia del Acta de Inspección y de la plantilla de mantenimiento.

No.de control	Aeropuerto	Hallazgo	Fecha de inspección	% de avance	Observaciones
TNT-16-2017	Toncontín	Aires Acondicionados en el Lobby sobre los Counters	2 de Junio	80.00%	Contratamos con el proveedor, debido al huracán Irma en las bodegas en Miami. Ya se colocó ductería a la espera de los evaporadores.
TNT-20-2017	Toncontín	Programar la reparación del techo de la Estación de Bomberos, ya que se encontraron varios indicios de goteras.	25 de agosto	100.00%	Respuesta mediante Oficio IASA-SAPP-020-2012 del 8 de septiembre.
TNT-20-2017	Toncontín	Reparar los baches de la calle de servicio entre el hangar del Aeroclub y la Estación SEI, se encuentran varios baches que son productores de FOD.	25 de agosto	100.00%	Respuesta mediante Oficio IASA-SAPP-020-2012 del 8 de septiembre.
TNT-20-2017	Toncontín	Reemplazar todas las cerámicas rajadas en el food court del segundo nivel de la terminal de pasajeros	25 de agosto	45.00%	Respuesta mediante Oficio IASA-SAPP-020-2012 del 8 de septiembre.
TNT-27-2017	Toncontín	Remover las plantas y el moho que ha nacido producto de las filtraciones de agua a través de la unión entre la losa de techo y la columna, que se encuentran en la banda de equipaje parte del lado aire entre las posiciones 6 y 7.	10 de octubre de 2017	100.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017
TNT-27-2017	Toncontín	Se debe programar con urgencia un bacheo en la calle de rodaje, existen demasiados baches productores de FOD.	10 de octubre de 2017	100.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017
TNT-27-2017	Toncontín	Repintar la señalización horizontal de la calle de Rodaje.	10 de octubre de 2017	20.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017

TNT-27-2017	Toncontín	Remover la pintura en pista que se ha desprendido, provocando FOD y poniendo en riesgo la seguridad operacional, además se debe aplicar un tratamiento adecuado al momento de volver a repintar, el cual se debe proponer y explicar.	10 de octubre de 2017	20.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017
TNT-27-2017	Toncontín	Repintar todas aquellas zonas de la pista 02-20 que se encuentre la pintura en mal estado.	10 de octubre de 2017	20.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017
TNT-27-2017	Toncontín	Proponer y realizar la solución a las inundaciones en el pasillo que conducen las gradas eléctricas hacia el estacionamiento.	10 de octubre de 2017	20.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017
TNT-27-2017	Toncontín	Reparar todos los baches que se encuentran a lo largo de la calle de servicio	10 de octubre de 2017	20.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP- 591-2017

Aeropuerto Ramón Villeda Morales

Décimo octavo Nivel, Torre Uno, Centro Morazán, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Telefax: 2221-3296 2221-3306

Página web: www.sapp.gob.hn Correo electrónico: superintendencia@sapp.gob.hn

Se realizó una visita al aeropuerto Ramón Villeda Morales en compañía del Ingeniero Rodney Ordoñez de IASA quedo enterado de las inconsistencias encontradas y fueron notificados mediante una copia del Acta de Inspección y de la plantilla de mantenimiento.

No.de control	Aeropuerto	Hallazgos	Fecha de inspección	% de avance	Observaciones
RVM-02-2017	Ramón Villeda Morales	Preguntar por el status de los repuestos para la reparación de la bomba achicadora N°4	27 de febrero de 2017	60.00%	Reportar a DE ya es mucho tiempo, se habló con el Contratista en Octubre y no se realizó nada
RVM-07-2017	Ramón Villeda Morales	La puerta de salida permanece abierta sin supervisión y cualquiera entra y sale	8 de enero de 2017	100.00%	Ya está colocado el Sensor.
RVM-07-2017	Ramón Villeda Morales	sigue en mantenimiento el tercer camión de Bomberos que vino de Roatán.	8 de enero de 2017	100.00%	Concluido.
RVM-07-2017	Ramón Villeda Morales	Se encuentra en bodega la bomba achicadores , se está trabajando en el taller de mantenimiento verificar avances en agosto.	8 de enero de 2017	60.00%	Reportar a DE ya es mucho tiempo, se habló con el Contratista en Octubre y no se realizó nada
RVM-08-2017	Ramón Villeda Morales	Se mantendrá en observación la reparación del aire acondicionado en la sala de espera Nacional e Internacional	30 de agosto de 2017	20.00%	Se verifico la automatización del sistema en prueba, verificar en octubre
RVM-08-2017	Ramón Villeda Morales	Se están reemplazando las luces de pista a LED	30 de agosto de 2017	100.00%	Concluida
RVM-09-2017	Ramón Villeda Morales	Drenajes de aire acondicionado de la cabina de torre de control	25 y 26 de septiembre	100.00%	Concluido
RVM-09-2017	Ramón Villeda Morales	La reparación del techo de cocina y aula de clases de la estación de bomberos	25 y 26 de septiembre	20.00%	Se hicieron trabajos de sellado por mientras se reemplaza Ojo reprogramar para marzo 2017.

RVM-09-2017	Ramón Villeda Morales	los letreros de información de la calle de rodaje	25 y 26 de septiembre	100.00%	Concluido
RVM-10-2017	Ramón Villeda Morales	Programar el repintado de la señalización horizontal del estacionamiento de la terminal de pasajeros.	31 de octubre al 1 de noviembre de 2017	10.00%	Se hizo solicitud de requisición 16/08/2017
RVM-10-2017	Ramón Villeda Morales	Mejorar la rotulación de las áreas de Servicio al Cliente y pago de Tarifa Aeroportuaría, colocar rotulación más llamativa y grande.	31 de octubre al 1 de noviembre de 2017	100.00%	Concluido
RVM-10-2017	Ramón Villeda Morales	Reparar el Cerco Perimetral existente con el anexo que se le realizo a la estación SEI, adicionalmente el cerco del anexo de la Estación SEI al portón de ingreso.	31 de octubre al 1 de noviembre de 2017	25.00%	Se realizó solicitud de compra 19 ml de construcción
RVM-11-2017	Ramón Villeda Morales	Corte de maleza en cerca	28 y 29 de noviembre de 2017		
RVM-11-2017	Ramón Villeda Morales	Bacheando parqueo de empleados	28 y 29 de noviembre de 2017		
RVM-11-2017	Ramón Villeda Morales	Pintando designadores de pista en plataforma	28 y 29 de noviembre de 2017		
RVM-11-2017	Ramón Villeda Morales	Pintar el parqueo de empleados	28 y 29 de noviembre de 2017		
RVM-11-2017	Ramón Villeda Morales	Señalización Puntos de espera en intercepciones	28 y 29 de noviembre de 2017		
RVM-11-2017	Ramón Villeda Morales	Reparación de cerca perimetral Noreste final de pista.	28 y 29 de noviembre de 2017		Programada para Junio 2018

AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ

No se pudo realizar la visita al aeropuerto Juan Manuel Gálvez debido a que durante esa fecha hubo inundaciones en la Isla por lo que se le solicito a IASA mediante Oficio 767-2017 a lo cual esperamos respuesta al 22 de diciembre de 2017.

Este aeropuerto se encuentra en remodelación, para lo cual la SAPP está pendiente de su supervisión, se verificará inicio de la segunda etapa.2 y culminación de la primera.

No.de control	Aeropuerto	Hallazgos	Fecha de inspección	% de avance	Observaciones
JMG-02-2017	Juan Manuel Gálvez	El cronograma de actividades con la reparación de la transferencia automática de la luces de la pista, el cual se solicitó con oficio SAPP-DT-086-2017	2 de marzo de 2017	80.00%	Comunicar a DE
JMG-02-2017	Juan Manuel Gálvez	El programa de trabajo del repintado de las franjas laterales de la pista, el cual se solicitó con oficio SAPP-DT-086-2017 y no hay respuesta.	2 de marzo de 2017	10.00%	Se encuentra el material.
JMG-03-2017	Juan Manuel Gálvez	Reparar el motor de lancha de la Estación SEI.	30 de marzo de 2017	75.00%	Solicitar fecha de terminación.
JMG-05-2017	Juan Manuel Gálvez	Se agregaran unas 30 Ton de A/C, cerca de espresso Americano.	31 de mayo de 2017	90.00%	Estan instaladas solo que el sistema electrico ya colapso, se necesita ampliación
JMG-07-2017	Juan Manuel Gálvez	La sala es insuficiente cuando está en espera de 4 vuelos.	13 de julio de 2017	60.00%	En remodelación
JMG-08-2017	Juan Manuel Gálvez	Se reemplazara las luces de los mástiles	31 de agosto de 2017	100.00%	Concluida

JMG-10-2017	Juan Manuel Gálvez	Reparar el marco metálico de la puerta de entrada a la Torre de Control.	2 de noviembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante oficio SAPP-DT-673-2017
JMG-10-2017	Juan Manuel Gálvez	Reparar las goteras que se encuentran en la sala técnica de la Torre de Control.	2 de noviembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante oficio SAPP-DT-673-2017
JMG-10-2017	Juan Manuel Gálvez	Impermeabilizar la losa de techo de la cabina de la Torre de Control.	2 de noviembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante oficio SAPP-DT-673-2017
JMG-10-2017	Juan Manuel Gálvez	Repintar la señalización horizontal de la pista 07-25.	2 de noviembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante oficio SAPP-DT-673-2017
JMG-10-2017	Juan Manuel Gálvez	Reparar la apertura y cierre automático de la puerta de las llegadas Nacionales, en la terminal de pasajeros.	2 de noviembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante oficio SAPP-DT-673-2017
JMG-11-2017	Juan Manuel Gálvez	un estudio por una consultoría externa para buscar la solución más viable la problemática que aqueja al Aeropuerto Juan Manuel Gálvez este año durante las lluvias; debido a la recurrencia es de carácter urgente su solución.	14 de diciembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante Oficio SAPP-767-2017

AEROPUERTO GOLOSÓN

No se pudo realizar visita a este Aeropuerto por la crisis política existente en el país después del 26 de noviembre de los corrientes.

No.de control	Aeropuerto	Hallazgo	Fecha de inspección	% de avance	Observaciones
GLS-04-2017	Golosón	Reemplazar los letreros oxidados de información en la cerca perimetral del estacionamiento vehicular.	5 de mayo de 2017	100.00%	Culminado
GLS-04-2017	Golosón	Polarizar los vidrios de la cabina de la torre de Control.	5 de mayo de 2017	100.00%	Culminado
GLS-04-2017	Golosón	Programar el reemplazo del cielo falso de la estación metereológica	5 de mayo de 2017	100.00%	Culminado
GLS-07-2017	Golosón	Se está pintando el estacionamiento.	12 de agosto de 2017	100.00%	Culminado
GLS-08-2017	Golosón	Se están reemplazando 3 operadores de las celosías de la estación Metereológica	30 de agosto	100.00%	Culminado
GLS-09-2017	Golosón	Repintado de los puestos de estacionamiento N°9 y N°10 de Plataforma	30 de noviembre	20.00%	Respuesta mediante IASS-SAPP-023-2017
GLS-09-2017	Golosón	Reparación de cerca perimetral colindante con la colonia club de leones	31 de diciembre	20.00%	Respuesta mediante IASS-SAPP-023-2017
GLS-10-2017	Golosón	Mandare propuesta de drenaje colapsado en la pista 07-25. Esto debido a las lluvias y que el drenaje ya cumplió su vida útil	2 de noviembre de 2017	10.00%	Solicitado mediante respuesta SAPP-674-2017